Aktivnosti	1. godina												2. godina												3. godina												4. godina											
Kalendarski mjesec	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projektni mjesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0. Menadžment																																																
0.1 Planiranje																																																
0.2 Koordinacija																																																
0.3 Organizacija projektnih sastanaka	D																							D												D												D
0.4 Osiguranje kvalitete																																																
0.5 Financije																																																
0.6 Oprema/literatura																																																
1. Evolucija amfora																																																
1.1 Analiza i dabir amfora			D																																													
1.2 Numeričko modeliranje amfora						D																																										
1.3 Testiranje materijalnih modela												D																																				
1.4 Komparativna analiza čvrstoće																																																
1.5 Objava rezultata												D										D																										
2. Varijacije i pogreške																																																
2.1 Analiza varijacija forme broda												D																																				
2.2 Ispitivanje varijanti																																																
2.3 Objava rezultata																								D																								
3. Antički brodolom																																																
3.1 Analiza brodoloma						D																																										
3.2 Izrada numeričkog modela broda i tereta												D																																				
3.3 Modeliranje brodoloma																																																
3.4 Usporedba rezultata																																																
3.5 Objava rezultata																														D																		
4. Spojevi																																																
4.1 Analiza i odabir spojeva																								D																								
4.2 Modeliranje spojeva																														D																		
4.3 Usporedba rezultata																																																
4.4 Objava rezultata																																				D												
5a. Brod *Condura Croatica*																																																
5a.1 Izrada numeričkog modela																																																
5a.2 Ispitivanje numeričkog modela																														D																		
5a.3 Izrada modela																																				D												
5a.4 Ispitivanje modela																																																
5a.5 Objava rezultata																																										D						
5b. Brod *Gagliana grossa*																																																
5b.1 Prikupljanje podataka - terensko									D												D											D																
5b.2 Izrada numeričkog modela																														D																		
5b.3 Ispitivanje numeričkog modela																																																
5b.4 Izrada modela																																										D						
5b.5 Ispitivanje modela																																																
5b.6 Objava rezultata																																																D
6. Starenje broda																																																
6.1 Pripremni radovi																																																
6.2 Pokušaj modeliranja																																																D
7. Umrežavanje i znanje																																																
7.1 Organizacija skupova i radionica										D												D												D														
7.2 Stručno usavršavanje																							D												D													
7.3 Doktorski studij										D												D												D														
7.4 Doktorand/poslijedoktorand u nastavi																																																
8. Diseminacija																																																
8.1 Uspostava i održav. web stranice		D																																														
8.2 Izrada promidžbenih materijala				D																								D																				
8.3 Sudjelovanje na kongresima										D						D							D					D							D					D						D	D	
8.3 Javna predavanja																																																
8.4 Medijski nastupi																																																